

Изменения к проектной декларации от «02» марта 2015 года
о проекте строительства Подземной автостоянки №1 по адресу: Московская область,
Подольский муниципальный район, Лаговское с/п, пос. Сосновый Бор

Г.о. Подольск

«28» июля 2017 г.

Внести изменения в раздел «Информация о застройщике» и читать пункт 12 в следующей редакции:

12	Сроки реализации проекта	Ввод в эксплуатацию до «05» марта 2018 г.
----	--------------------------	---

Генеральный директор
ООО ЖК «Весенний»



Р.А. Шейн

Изменения к проектной декларации от «02» марта 2015 года
о проекте строительства Подземной автостоянки №1 по адресу: Московская область,
Подольский муниципальный район, Лаговское с/п, пос. Сосновый Бор

Г.о. Подольск

«28» июля 2017 г.

Внести изменения в раздел «Информация о застройщике» и читать пункт 19 в следующей редакции:

19	Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) объекта недвижимости	Не позднее «05» марта 2018 г.
----	---	-------------------------------

Генеральный директор
ООО ЖК «Весенний»



Р.А. Шеин

Изменения к проектной декларации от «02» марта 2015 года
о проекте строительства Подземной автостоянки №1 по адресу: Московская область,
Подольский муниципальный район, Лаговское с/п, пос. Сосновый Бор

Г.о. Подольск

«28» июля 2017 г.

Внести изменения в раздел «Информация о застройщике» и читать пункт 21 в следующей редакции:

21	Срок, в течении которого будут переданы помещения участникам долевого строительства с момента ввода в эксплуатацию объекта	До «03» июня 2018 г., но не позднее 90 (девяноста) дней с даты ввода подземной автостоянки в эксплуатацию
----	--	---

Генеральный директор
ООО ЖК «Весенний»



Р.А. Шеин