

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 17 сентября 2012 года

о проекте строительства жилого дома по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, Лаговское с/п, пос. Сосновый Бор, мкр. Весенний, корп.2

Г. Подольск

12 февраля 2016 г.

Внести изменения:

- в раздел «Информация о застройщике» и читать пункт 23 раздела в следующей редакции:

Пункт 23 Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости

23. Не позднее 31 мая 2016 года

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

ЖК «Весенний»



Шеин Р.А.

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 17 сентября 2012 года

о проекте строительства жилого дома по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, Лаговское с/п, пос. Сосновый Бор, мкр. Весенний, корп.2

Г. Подольск

12 февраля 2016 г.

Внести изменения:

- в раздел «Информация о застройщике» и читать пункт 12 раздела в следующей редакции:

Пункт 12 Сроки реализации проекта

12. Ввод в эксплуатацию I оч. строительства – 31 мая 2016 года

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

ЖК «Весенний»



Шейн Р.А.

ИЗМЕНЕНИЯ к ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ от 17 сентября 2012 года

о проекте строительства жилого дома по адресу: Московская область, Подольский муниципальный район, Лаговское с/п, пос. Сосновый Бор, мкр. Весенний, корп.2

Г. Подольск

12 февраля 2016 г.

Внести изменения:

- в раздел «Информация о застройщике» и читать пункт 25 раздела в следующей редакции:

Пункт 25 Срок, в течение которого будут переданы помещения Участникам долевого строительства с момента ввода в эксплуатацию объекта

25. До 31 июля 2016 года, но не позднее 60 (Шестидесяти) дней с даты ввода Жилого дома в эксплуатацию

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

ЖК «Весенний»



Шеин Р.А.